

NAJU  
*Web  
Contents*

2020년 12월 01일 13시 37분

# 목차

목차	2
공약사업조정	3
변경절차	3
변경·조정내역	3
조정 등에 따른 사업비 변경내역	5

**변경절차**

- 추진근거 : 『나주시 시장 공약사항 관리지침』 제7조 및 14조
- 대상 : 행정여건 등 변화에 따라 부득이하게 변경이 필요한 공약사업 및 실천계획
- 절차



**변경·조정내역**

2019년


연번	관리번호	변경 내용	비고
1	1-1-1	<p>나주형 도시재생뉴딜사업 확보(공모)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (변경내용) 사업비 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 당초) 144,910백만원 → 변경) 130백만원</li> </ul> </li> <li>• (변경이유)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공모사업에 선정되어 사업 추진 중인 영산포 및 읍성권B 사업비를 1-1-2 나주형 도시재생뉴딜사업 추진(사업)으로 이관</li> <li>▪ 현재 공모사업 추진 중인 남평읍 도시재생사업의 경우 공모에 필요한 사업비로 축소 배정</li> </ul> </li> </ul>	실천계획변경
2	1-1-2	<p>나주형 도시재생뉴딜사업 추진(사업)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (변경내용) 사업비 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 당초) 18,340백만원 → 변경) 76,853백만원</li> </ul> </li> <li>• (변경이유)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공모사업에 선정되어 추진 중인 영산포 및 읍성권B 사업비와 기 추진 중인 도시재생사업비 변경 금액을 전체 사업비에 추가함</li> </ul> </li> </ul>	실천계획변경
3	1-6	<p>스마트 생태문화 도시 조성사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (변경내용) 사업방식 등 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 추진센터 운영방식 : 당초) 민간위탁 → 변경) 시 직영</li> <li>▪ SPC 설립시기 : 당초) 2020년 → 변경) 2021년</li> <li>▪ 기금 조성시기 : 당초) 2020년 → 변경) 2021년</li> </ul> </li> <li>• (변경이유)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 민간위탁 해지와 시 직영 운영에 따른 관련 지표 수정</li> </ul> </li> </ul>	실천계획변경
4	1-7	<p>문재인 정부 국정과제(11개부문, 23개 사업)의 성공적인 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (변경내용) 사업내용 축소                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 당초) 23개 사업 → 변경) 19개 사업</li> </ul> </li> <li>• (변경이유)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2019년 상반기 추진실적 점검 결과 소관부처 예산 미확보 등 4개 사업 추진불가에 따라 현실에 맞게 사업내용 축소</li> </ul> </li> </ul>	실천계획변경
		<p>사회적경제활성화(사회적경제지원센터) 설립</p>	

연번	관리번호	(변경내용) 사업방식 및 사업비 변경 사업방식 변경	변경 내용	비고
5	1-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>당초) 사회적경제지원센터 신축 → 변경) 공익활동지원센터와 통합 운영</li> <li>연도별 투자계획(사업비) 변경</li> <li>당초) 2019년 20백만원, 2020년 530백만원</li> <li>변경) 2018년 20백만원, 2020년 150백만원</li> <li>(변경이유)</li> <li>운영의 효율성 및 예산절감을 위해 공익활동지원센터와 통합 운영</li> </ul>		실천계획변경
6	3-13	<p>노인 보청기 지원 사업 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(변경내용) 사업량 축소</li> <li>당초) 지원인원 100명 → 변경) 50명</li> <li>(변경이유)</li> <li>읍면동 사업홍보를 통해 1년간 사업을 추진한 결과 당초 계획과 달리 실제 보청기가 필요한 대상자가 많지 않았음.</li> </ul>		실천계획변경
7	5-5	<p>나주시 로컬푸드 직매장 대도시 신설 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(변경내용)</li> <li>당초) 2020년 로컬푸드 상설매장(산포) 건립 후 광주권 로컬푸드 직매장 신설 추진</li> <li>변경) 전남도 로컬푸드 직매장 개장(광주 농성점) 개장 및 광주권 유통업체 연계 로컬푸드 직매장 3개소 개설 추진</li> <li>(변경이유)</li> <li>상설매장 신축부지 도시관리계획결정 지연에 따라 연내 착공불가 등의 사유로 정상적 사업추진이 곤란하여 해당 공약 추진에 맞게 사업내용 변경</li> </ul>		실천계획변경
8	5-6	<p>나주 스마트 팜 혁신밸리 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(변경내용)</li> <li>당초) 나주 스마트 팜 혁신밸리 조성</li> <li>당초) 첨단 농업기계화(무인·자동화) 농업생산 시범단지 조성</li> <li>(변경이유)</li> <li>농림축산식품부 공모사업에 선정됨에 따라(향후 선정가능성 없음) 당초 공약사업 취지를 살려 4차 산업혁명기술에 기반한 미래농업에 대응하는 공약사업으로 변경</li> </ul>		공약사업변경

2020년

연번	관리번호	공약명	변경내용
1	1-2	원스톱 고용서비스 실현을 위한 일자리종합지원센터 건립	확인지표
2	1-3-1	빛가람 에너지밸리 조성사업 성공적인 실행	사업규모 사업명칭
3	1-6	스마트 생태문화도시 조성사업 추진	추진과제
4	2-4	혁신도시 악취 종합 관리 시스템 확대	확인지표 투자계획
5	3-3	세계보건기구 (WHO) 의 안전도 기준을 갖춘 국제안전도시 조성	투자계획
6	3-9-1	미세먼지관리 종합대책 추진	추진과제 등
7	3-9-5	살수차, 분진진공흡입차 등 도로변 먼지 제거장치 도입	확인지표
8	3-12	어르신 틀니 지원사업	확인지표 투자계획
9	3-15	독거노인 장례 책임 서비스	공약명 등
10	3-20	경로당을 활용한 작은 복지관 설치	확인지표
11	3-21	마을공동급식 나주 전지역 확대 실시	확인지표 투자계획
12	4-2-1	나주시 공론화위원회 설치 및 운영	확인지표 투자계획
13	4-2-2	나주시 시민민원배심원제 설치 및 운영	확인지표

연번	관리번호	공약명	변경내용
14	4-7	지방재정 혁신으로 사회적 가치 실현 분야에 재정투자 확대	확인지표
15	4-8	시민이 직접 참여하는 시민참여예산제 실현	확인지표
16	4-10	문제 해결 중심의 벤처형 조직 운영	공약명 등
17	5-2	GMO 안전지대 구축 및 GMO 농산물 공공급식에서 점진적 퇴출	확인지표
18	5-6	첨단 농업기계화 (무인·자동화) 농업생산 시범단지 조성	부서변경
19	6-2	청년 금융복지사업 지원	추진과제
20	6-3	신혼부부 임대주택 주거비 지원사업	투자계획
21	6-6	대학생 반값 등록금 장학제도 시행	공약명 등
22	7-3	문화행복 배달사업 확대 강화	확인지표
23	7-9	산재한 관광자원과 연계할 수 있는 체류형 관광 단지 건설	사업내용

 2020 세부변경내역 hwp 다운로드

### 조정 등에 따른 사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

관리 번호	공약명	당초 사업비	변경 사업비	변경 금액	비고
계				증 213,744	
1-3-2	에너지산업 중심의 국가산단 조성으로 일자리 창출	256,000	384,300	증 128,300	
1-5	전남 VR.AR 제작지원센터 구축	4,100	8,000	감 3,900	
1-6	스마트 생태문화 도시 조성사업 추진 (1,000억원 규모의 SPC 설립)	2,760	2,073	감 687	
1-8	사회적 경제 활성화, 사회적 경제 지원센터 설립	150	96	감 54	
3-4	나주시 육아종합지원센터 건립	200	1,270	증 1,070	
3-9-4	미세먼지 관리를 위한 도시녹지 공간 10% 이상 확충사업	22,300	24,470	증 2,170	
3-14	노인시설 방문 노인결핵 검사 시행	83	99	증 16	
4-2-1	나주시 공문화위원회 설치 및 운영	90	60	감 30	
4-3	나주시 민주시민 교육 및 육성 지원	70	60	감 10	
4-5	나주형 혁신자치 동(洞) 시범 모델 개발 및 확산	410	336	감 74	
5-10	농산물 최저가격보장제 확대 시행	3,500	4,500	증 1,000	
5-11	나주배 소비 촉진을 위한 가공품 개발	130	155	증 25	
6-5	사회적기업 청년인력 지원사업 추진	1,976	4,872	증 2,896	
7-2	'나주 나빌레라 센타'를 문화도시 조성사업 거점으로 육성	4,500	5,250	증 750	
7-3	문화행복 배달사업 확대 강화	574	494	감 80	
7-4	신(新) 영산강 역사문화 도시 조성 사업 추진	212,000	286,336	증 74,336	
7-8	나주 역사에 대해 체계적으로 정리하는 '지역학(나주학) 연구'	100	316	증 216	

관리 번호	공약명	당초 사업비	변경 사업비	변경 금액	비고

Copyright © NAJU-SI. All Rights Reserved.

NAJU

# ***Web Contents***

